



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Департамент образования



145172 424114
№12-03-802/2
от:06/10/2022

О реализации приоритетного комплексного проекта муниципальной системы образования «Преемственность дошкольного и начального общего образования»

В целях обеспечения эффективного исполнения показателей национальных проектов «Образование» (федеральные проекты: «Поддержка семей, имеющих детей», «Патриотическое воспитание», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»), «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»), «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»), Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года и Государственной программы ХМАО – Югры «Развитие образования» (подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. паспорт приоритетного комплексного проекта муниципальной системы образования «Преемственность дошкольного и начального общего образования» (далее – Проект) (приложение 1);
 - 1.2. план мероприятий («дорожную карту») по реализации Проекта (приложение 2);
 - 1.3. состав участников реализации Проекта (приложение 3).
2. Ответственность за выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Проекта возложить на Кадырову Е.П., директора муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями».
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

И.П. Замятина

Приложение 1
к приказу

от 28.10.2022 № 12-03-802/12

Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта	Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «Преемственность дошкольного и начального общего образования».
Основания для разработки проекта	Основаниями для разработки проекта являются следующие государственные программы и национальные проекты: – Национальный проект «Образование» (федеральные проекты «Поддержка семей, имеющих детей», «Патриотическое воспитание», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»); – Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»); – Национальный проект «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»); – Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года; – Государственная программа ХМАО – Югры «Развитие образования» (подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей»).
Разработчики проекта	Муниципальное казённое учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (МКУ «УДОУ»).
Исполнители основных	Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного и начального общего образования.

мероприятий проекта	Модернизация и обновление муниципальной системы образования в контексте обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования.
Цель проекта	
Задачи проекта	<p>1. Разработать и внедрить модели преемственности дошкольного и начального образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – по разработке и оформлению нормативных актов; – по содержанию программ дошкольного и начального общего образования; – по созданию воспитательной среды в образовательных организациях; – по раннему выявлению, поддержке и развитию способностей всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; – по созданию цифровой образовательной среды. <p>2. Создать кейсы нормативных актов для успешной реализации моделей взаимодействия образовательных учреждений.</p> <p>3. Проанализировать содержание программ дошкольного и начального общего образования, реализуемых в ОУ города Сургута на предмет преемственности между ними и разработать рекомендации по проектированию содержания программ дошкольного и начального общего образования в рамках преемственности уровней образования.</p> <p>4. Выстроить линии преемственности дошкольного и начального общего образования по созданию воспитательной среды.</p> <p>5. Оптимизировать и обеспечить работу по организации раннего выявления, поддержки и развития способностей всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, в контексте преемственности дошкольного и начального общего образования.</p> <p>6. Создать единую современную цифровую образовательную среду, обеспечивающую преемственность дошкольного и начального образования.</p>
Срок реализации проекта	2 года – с сентября 2022 года по сентябрь 2024 года.

<p>Объем и источники финансирования проекта</p>	<p>Отдельного финансирования для реализации проекта не требуется. Расходы, связанные с необходимостью выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта на уровне ОУ, будут осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных доходов учреждений, в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности ОУ.</p>
<p>Механизм реализации проекта</p>	<p>Проект представлен портфелем из 5 единичных проектов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «ТЕРРИТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 2. «ТЕРРИТОРИЯ СОДЕРЖАНИЯ» 3. «ТЕРРИТОРИЯ ВОСПИТАНИЯ» 4. «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА» 5. «ТЕРРИТОРИЯ ДИСТАНТА» <p>Реализация проекта осуществляется согласно комплексному плану мероприятий («дорожной карте»), сформированному посредством интеграции планов мероприятий («дорожных карт») по реализации единичных проектов, входящих в портфель проекта.</p> <p>Основным механизмом реализации проекта является деятельность межфункциональных команд работников муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации единичных проектов.</p>
<p>Основные планируемые результаты реализации проекта и значение целевых показателей и индикаторов</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработаны и внедрены модели преемственности дошкольного и начального общего образования - август 2023 года. 2. Созданы кейсы нормативных актов для успешной реализации моделей взаимодействия образовательных учреждений. 3. Разработаны рекомендации по проектированию содержания программ дошкольного и начального общего образования в рамках преемственности уровней образования. 4. Содержание программ соответствуют разработанным рекомендациям. 5. Разработаны и реализованы мероприятия «дорожные карты» по созданию воспитательной среды в образовательных организациях. 6. Оптимизирована и обеспечена работа по организации раннего выявления, поддержки и развития способностей всех обучающихся, в контексте преемственности дошкольного и начального общего образования – 100% ОУ – участников единичного проекта «Территория успеха».

	<p>7. Создана единая современная цифровая образовательная среда, обеспечивающая преемственность дошкольного и начального общего образования – 100% ОУ – участников единичного проекта «Территория дистанта».</p>
<p>Партнеры в реализации проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> – БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»; – Ассоциация Фребель-педагогов (г. Москва); – Институт мобильных образовательных систем, ООО «МЭО» (г. Москва); – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1257».

Приложение 2
к приказу

от 08.10.2022 № 12-03-802/22

Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Муниципальный уровень		Институциональный уровень (уровень ОУ)	
			Мероприятие	Ответственные	Мероприятие	Ответственные
1	2	3	4	5	6	7
I.	Нормативное обеспечение реализации комплексного проекта муниципальной системы образования «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее – Проект)					
1.1.	Разработка распорядительных документов по реализации Проекта	2022/24	Разработка приказа департамента образования Администрации МКУ «УДОУ», регламентирующих реализацию Проекта. Направление приказов в ОУ для реализации Проекта на институциональном уровне (уровне ОУ)	Департамент образования, МКУ «УДОУ»	Разработка локальных актов, регламентирующих участие ОУ в реализации Проекта (по соответствующим единичным проектам)	Руководители ОУ, кураторы единичных проектов
1.2.	Разработка и последующая реализация планов мероприятий («дорожных карт»)	Сентябрь 2022, далее –	Разработка и последующая реализация планов мероприятий («дорожных карт») по	Кураторы единичных проектов	Разработка и последующая реализация планов мероприятий («дорожных карт»)	Руководители ОУ

карт») по реализации Проекта	реализации постоянно	реализации проектов	реализации единичных проектов	карт») по участию ОУ в реализации соответствующих единичных проектов
II. Организационное обеспечение реализации Проекта				
2.1. Создание и организация деятельности рабочих групп по координации деятельности по реализации Проекта	2022/24	Создание и организация деятельности рабочей группы представителей департамента образования и МКУ «УДОУ» по координации деятельности по реализации Проекта	Департамент образования, МКУ «УДОУ», МАУ «ИМЦ», МКУ «ЦДиК»	Создание и организация деятельности рабочей группы ОУ по реализации соответствующих единичных проектов в ОУ. Разработка и направление предложений по вопросам реализации проекта в департамент образования, МКУ «УДОУ»
2.2. Рассмотрение вопросов реализации Проекта в рамках деятельности городских методических объединений и межфункциональных команд (далее – ГМО, МФК) руководящих и педагогических работников ОУ	Не менее 2 раз в учебный год	Организация и проведение расширенных заседаний ГМО и МФК по вопросам реализации Проекта	МКУ «УДОУ», МАУ «ИМЦ»	Обеспечение участия ОУ в подготовке, организации и проведении расширенных заседаний ГМО и МФК по вопросам реализации Проекта
2.3. Сопровождение деятельности ОУ в статусах региональных инновационных площадок / муниципальных опорных ОУ, по направлениям	2022/24	Координация и сопровождение деятельности ОУ в статусах региональных инновационных площадок, муниципальных опорных ОУ по	Кураторы единичных проектов	Обеспечение деятельности ОУ в статусах региональных инновационных площадок, муниципальных опорных ОУ по соответствующим
				Руководители ОУ

	реализации (проектным линиям) Проекта		проектным линиям Проекта	проектным линиям Проекта	
2.4.	Рассмотрение вопросов реализации Проекта в рамках деятельности городского родительского собрания (далее – ГРС) ОУ	2022/24	Организация и проведение заседаний ГРС ОУ по вопросам реализации Проекта	Кураторы единичных проектов	Обеспечение участия ОУ в подготовке, организации и проведении ГРС по вопросам реализации Проекта Руководители ОУ
III.	Методическое обеспечение реализации Проекта				
3.1.	Методическое сопровождение деятельности ОУ по вопросам реализации Проекта	2022/24	Создание и обеспечение функционирования системы методической поддержки реализации Проекта в ОУ. Организация и проведение комплекса методических мероприятий в рамках планов мероприятий («дорожных карт») по реализации единичных проектов (семинары, совещания, «круглые столы», рабочие встречи и т.п.)	Кураторы единичных проектов	Разработка и реализация системы методического сопровождения реализации в ОУ соответствующих единичных проектов. Обеспечение участия ОУ в мероприятиях, проводимых в рамках планов мероприятий («дорожных карт») по реализации соответствующих единичных проектов Руководители ОУ
IV.	Кадровое обеспечение реализации Проекта				
4.1.	Создание условий для учета направлений реализации (проектных линий) Проекта при планировании повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ	2022/24	Обеспечение учета направлений реализации (проектных линий) Проекта при планировании повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ	Кураторы единичных проектов	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам, связанным с деятельностью по вопросам реализации Руководители ОУ

					соответствующих единичных проектов	
4.2.	Создание условий для диссеминации опыта работы ОУ по реализации Проекта в рамках конкурсных и иных презентационных мероприятий, организуемых в муниципальной системе дошкольного образования	2022/24	Обеспечение диссеминации опыта работы ОУ по реализации Проекта в рамках конкурса профессионального педагогического мастерства «Воспитатель года» и «Декады молодых специалистов»	Кураторы единичных проектов	Обеспечение участия ОУ в диссеминации опыта работы ОУ по реализации соответствующих единичных проектов в рамках конкурса профессионального педагогического мастерства «Воспитатель года» и «Декады молодых специалистов»	Руководители ОУ
V.	Финансово-экономическое обеспечение реализации Проекта					
5.1.	Обеспечение финансово- экономических условий для эффективной реализации Проекта	2022/24	Обеспечение учета ОУ расходов, необходимых для эффективного выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Проекта	Кураторы единичных проектов	Эффективное планирование расходов средств ОУ (бюджетных/внебюджет- ных), необходимых для выполнения планов мероприятий по реализации («дорожных карт») по соответствующих единичных проектов, в пределах утвержденных планов ФХД ОУ	Руководители ОУ
VI.	Информационное обеспечение реализации Проекта					
6.1.	Информирование общественности о ходе реализации Проекта	2022/24	Подготовка и размещение тематических публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации Проекта	Кураторы единичных проектов	Участие ОУ в подготовке публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации Проекта. Подготовка и размещение	Руководители ОУ

					публикаций в СМИ, в том числе электронных, об участии ОУ в реализации Проекта	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------	--

Приложение 3
к приказу

от 26.10.2022 № 12.03-802/2

Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

Наименование единичного проекта	Кураторы единичного проекта	Руководители единичного проекта	Исполнители основных мероприятий единичных проектов	
			Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (ДОУ)	Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего образования (ОУ)
«ТЕРРИТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ»	Кулзарова Ирина Генриховна, начальник отдела общего образования департамента образования Администрации города.	Ковалишина Елена Вячеславовна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального	5 ДОУ: №№ 92, 26, 31, 48, 74	3 ОУ: гимназия «Лаборатория им. Салахова», № 10, 12

	<p>Дошанова Анатольевна, заместитель директора «УДОУ».</p>	<p>Вета МКУ</p>	<p>бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова». Тетерина Мария Владимировна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 92 «Веснушка».</p>	
<p>«ТЕРРИТОРИЯ СОДЕРЖАНИЯ»</p>	<p>Дошанова Анатольевна, заместитель директора «УДОУ».</p>	<p>Вета МКУ</p>	<p>6 ДОУ: №№ 89, 22, 29, 38, 70, 74</p>	<p>3 ОУ: «Прогимназия», № 6, 32</p>

		бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 89 «Крепыш».		
«ТЕРРИТОРИЯ ВОСПИТАНИЯ»	Паньшина Сергеевна, заместитель директора «УДОУ».	Елена Николаевна, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 26». Пузыренко Ирина Михайловна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Метелица».	18 ДОУ: №№ 9, 4, 6, 7, 8, 14, 17, 20, 27, 29, 41, 44, 45, 56, 61, 65, 77, 78	4 ОУ: №№ 26, 3, 9, 31
«ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА»	Паньшина Сергеевна, заместитель директора «УДОУ».	Елена Муку	11 ДОУ: №№ 28, 25, 26, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 81, 89	7 ОУ: «Перспектива», СЕНЛ, № 1, 5, 18, 22, 44

	<p>Чуранова Олеся Владимировна, заместитель директора "ЦДиК".</p> <p>МКУ</p>	<p>учреждения школы «Перспектива».</p> <p>Лыско Анна Владимировна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Калинка».</p>		
<p>«ТЕРРИТОРИЯ ДИСТАНТА»</p>	<p>Финадеева Оксана Нурудиновна, главный специалист отдела общего образования департамента образования Администрации города.</p> <p>Могутова Елена Васильевна, начальник отдела ОДОРНиОУ МКУ «УДОУ».</p>	<p>Токарева Татьяна Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии имени Ф. К. Салманова.</p> <p>Нухова Альфия Анваровна, заведующий муниципальным</p>	<p>4 ДОУ: №№ 18, 4, 33, 43</p>	<p>3 ОУ: гимназия им. Салманова, № 8, 18</p>

			бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Мишутка».		
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--